Compte rendu de réunion – Projet TX

Informations générales du projet

Sujet du projet : Estimation de mouvement de drone par flux optique et odométrie visuelle (RGB / RGB-D) & pistes IA / Clustering
Laboratoire : Heudiasyc (UMR CNRS / UTC)
Étudiants : Nicolas GAUTIER, Maxime GAMONDELE
Responsable : Jossue CARINO ESCOBAR

Feuille de route du projet

- **Étape 1 :** Mise en place et évaluation du flux optique 2D (RGB), via une approche classique (Lucas-Kanade).
- **Étape 2 :** Extension vers l'odométrie visuelle 3D intégrant la profondeur (RGB-D).
- **Étape 3 :** Mise en place du suivi de features à l'aide de méthodes de clustering.
- **Étape 4 :** SLAM (à confirmer selon l'avancement).

Réunion n° 3 — 16 septembre 2026

- **Présents :** Jossue CARINO ESCOBAR, Maxime GAMONDELE, Nicolas GAUTIER
- **Rédacteurs :** Maxime GAMONDELE, Nicolas GAUTIER

1. Points abordés

Technique

- Comprendre FLAIR et faire le lien FLAIR → ROS2.
- Suivre le tuto GitLab FLAIR ; demander à Jossue si besoin.
- Créer un tuto pour récupérer les images de FLAIR et les envoyer dans ROS2.
- Partager le repo FLAIR.
- Faire fonctionner la démo : drone en cercle autour d'une personne → images → ROS2.
- Utiliser un monde Gazebo plus petit pour alléger la simulation.
- Si besoin, travailler avec le doctorant.

Présentation

- Moins de texte, plus d'images.
- Faire une accroche sur la localisation du drone à partir de la caméra
- Ajouter des illustrations à la frise chronologique.
- Garder le contexte/motivation détaillés pour le rapport.

2. Actions à réaliser

Action	Responsible	Échéance
Préparer présentation avancement hebdomadaire	Nicolas & Maxime	Prochaine réunion
Prendre en main FLAIR	Nicolas & Maxime	Prochaine réunion
Slide 5 : ajouter l'élément 2 FLAIR.	Nicolas & Maxime	Prochaine réunion

3. Avancement

Passage sur FLAIR

4. Points à clarifier / Blocages

Points à clarifier : Gestion des liens dans le repo, launch files.
Blocages : Aucun point bloquant identifié à ce stade.

5. Prochaine réunion

Jeudi 24 septembre 2026 08h00